监　理　日　志
日期：　2016年11月4日　　　　　　　　　           天气：　晴　　
星期：　五 　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 气温：　10-19℃
工程名称:山东省德州青云20MWP一期10MWP光伏发电项目                  
	




监理
工作
情
况





	
    1、上午到施工现场进行巡视，彩钢厂房钢梁加斜支撑。 
    2、彩钢厂房钢结构房梁安装T型钢进行加固和焊接。









	



施工情况


	施工单位
	施工内容及进度

	
	
磐固施工
	[bookmark: _GoBack]对恒运电气彩钢厂房钢梁加固，使用T型钢进行加固。 

	
	            
	

	其它事项
	

	本日现场监理人员
	王林   

	记录人:王林
	




