监　理　日　志
日期：　2016年11月7日　　　　　　　　　           天气：　小雨　　
星期：　一 　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 气温：　0-10℃
工程名称:山东省德州庆云20MWP一期10MWP光伏发电项目                  
	




监理
工作
情
况





	
1. 施工现场因下雨，室外暂时对H钢和无缝钢管无法下料。
1. [bookmark: _GoBack]继续对维特新厂房内钢结构房梁增加T型钢安装进行加固和焊接。 
    










	



施工情况


	施工单位
	施工内容及进度

	
	
磐固施工
	对恒运电气彩钢厂房钢梁加固，使用T型钢进行焊接加固。 

	
	            
	

	其它事项
	现场安全检查：安全方面做到比较到位，未发现不安全因素。 

	本日现场监理人员
	王林   

	记录人:王林
	



