监　理　日　志
日期：　2016年11月9日　　　　　　　　　           天气：　多云　　
星期：　三 　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 气温：　1-12℃
工程名称:山东省德州庆云20MWP一期10MWP光伏发电项目                  
	




监理
工作
情
况





	
1. 现场巡视，室外对H钢和无缝钢管进行下料。
1. 继续对维特新厂房内钢结构房梁安装T型钢和无缝钢管加斜支撑进行加固和焊接。 
1. [bookmark: _GoBack]催促磐固施工单位对鑫茂厂房内钢结构加固。
1. 江建搭设脚手架。
1. 沟通美凯华夹具问题。
1. 设计院沟通美凯华车棚问题。










	



施工情况


	施工单位
	施工内容及进度

	
	
磐固施工
	对恒运电气彩钢厂房钢结构房梁安装T型钢和无缝钢管增加斜支撑进行焊接加固。

	
	            
	

	其它事项
	现场安全检查：安全方面做到比较到位，未发现不安全因素。 

	本日现场监理人员
	王林   

	记录人:王林
	



