监　理　日　志
日期：　2016年11月11日　　　　　　　　　           天气：　 晴　　
星期：　五 　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 气温：　3-17℃
工程名称:山东省德州庆云20MWP一期10MWP光伏发电项目                  
	




监理
工作
情
况





	
1. 现场巡视，室外对H钢和无缝钢管进行下料。
1. 继续对维特新厂房内钢结构房梁安装T型钢和无缝钢管加斜支撑进行加固和焊接。 
1. 下发监理工作联系单：关于施工焊接质量和不安全因素方面。










	



施工情况


	施工单位
	施工内容及进度

	
	
磐固施工
	对山东恒运电器彩钢厂房钢结构房梁安装T型钢和无缝钢管增加斜支撑进行焊接加固。

	
	            
	

	其它事项
	现场安全检查：动火场地乙炔和氧气与动火施工地点不足3米远，要求施工单位马上进行整改，确保人身安全。（下发监理工作联系单）。 

	本日现场监理人员
	王林   

	记录人:王林
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