监　理　日　志
日期：　2016年11月14日　　　　　　　　　           天气：　 雾　　
星期：　一  　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 气温：　0-13℃
工程名称:山东省德州庆云20MWP一期10MWP光伏发电项目                  
	




监理
工作
情
况





	
1. 现场巡视，室外对H钢和无缝钢管进行下料。
1. 继续对维特新厂房内钢结构房梁安装T型钢和无缝钢管加斜支撑进行加固和焊接。 
1. 山东同创厂房内钢结构房梁安装无缝钢管加斜支撑组对焊接。
1. 现场施工图纸部分还没有到位，今天北京乾华设计院来人到现场进行实际测量，准备设计图纸和出图。
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施工情况


	施工单位
	施工内容及进度

	
	
磐固施工
	1、对山东恒运电器彩钢厂房钢结构房梁安装T型钢和无缝钢管增加斜支撑进行焊接加固。
2、山东同创彩钢厂房钢结构房梁安装斜支撑加固组对焊接。

	
	            
	

	其它事项
	现场安全检查：未发现不安全因素。

	本日现场监理人员
	王林   

	记录人:王林
	



