监　理　日　志
日期：　2016年11月15日　　　　　　　　　           天气：　 雾　　
[bookmark: _GoBack]星期：　二  　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 气温：　4-13℃
工程名称:山东省德州庆云20MWP一期10MWP光伏发电项目                  
	




监理
工作
情
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1. 对现场巡视，维特新厂房彩钢厂房钢梁已加固完成，现在对已加固完成的的T型钢和无缝钢管的斜支撑进行除锈防腐，在防腐过程中施工单位未像监理单位报验，监理已令施工单位停止施工作业，必须及时进行过现场和过程资料报验方可进行下道工序施工。
1. 山东同创厂房内钢结构房梁安装无缝钢管加斜支撑组对焊接。
1. 今天上午和下午北京乾华设计院来人到现场进行实际测量对上的恒运电气、山东同创彩钢厂房进行整体实际测量，准备设计图纸和出图。








	



施工情况


	施工单位
	施工内容及进度

	
	
磐固施工
	1、对山东恒运电器彩钢厂房钢结构房梁安装T型钢和无缝钢管增加斜支撑进行焊接加固完成后进行除锈，除锈后上报监理验收方可进行下道工序施工。
2、山东同创彩钢厂房钢结构房梁安装斜支撑加固组对焊接。

	
	            
	

	其它事项
	现场安全检查：未发现不安全因素。

	本日现场监理人员
	王林   

	记录人:王林
	



