监　理　日　志
日期：　2016年11月16日　　　　　　　　　           天气：　 多云　　
星期：　三  　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 气温：　4-16℃
工程名称:山东省德州庆云20MWP一期10MWP光伏发电项目                  
	




监理
工作
情
况





	
1. 山东同创厂房内钢结构房梁安装无缝钢管加斜支撑组对焊接。
1. 今天设计院对同创和鑫茂彩钢厂房进行实地测量排布设计夹具。






	



施工情况


	施工单位
	施工内容及进度

	
	
磐固施工
	[bookmark: _GoBack]1、对山东恒运电器彩钢厂房钢结构房梁安装T型钢和无缝钢管增加斜支撑进行焊接加固完成。
2、山东同创彩钢厂房钢结构房梁安装斜支撑加固组对焊接。

	
	            
	

	其它事项
	现场安全检查：未发现不安全因素。

	本日现场监理人员
	王林   

	记录人:王林
	



