监　理　日　志
日期：　2016年11月20日　　　　　　　　　           天气：多云转小雨　　
星期：　日  　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 气温：　5-12℃
工程名称:山东省德州庆云20MWP一期10MWP光伏发电项目                  
	




监理
工作
情
况





	
1. 山东同创厂房内钢结构房梁安装无缝钢管加斜支撑组对焊接。
1. [bookmark: _GoBack]维特新厂房内钢结构房梁已加固完成，对已完成加固的钢材进行除锈，现场进行检查。
1. 美凯华光伏板进现场，共计2车48箱。合计：2880块，下午1：30时开始用叉车卸光伏板，卸完时间下午3:00时卸完。












	



施工情况


	施工单位
	施工内容及进度

	
	
磐固施工
	1、对山东恒运电器彩钢厂房钢结构房梁安装T型钢和无缝钢管增加斜支撑进行焊接加固完成。
2、山东同创彩钢厂房钢结构房梁安装斜支撑加固组对焊接。
3、维特新厂房加固完成后进行钢材除锈，现场检查。

	
	            
	

	其它事项
	现场安全检查：未发现不安全因素。

	本日现场监理人员
	王林   

	记录人:王林
	



