监　理　日　志
日期：　2016年12月05日　　　　　　　　　           天气： 雨夹雪　
星期：　一  　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 气温：　-5-5℃  
工程名称:山东省德州庆云20MWP一期10MWP光伏发电项目                  
	




监理
工作
情
况





	
1. 山东同创厂房内钢结构房梁安装无缝钢管加斜支撑组对焊接。
1. 维特新厂房内钢结构房梁已加固完成，对已完成加固的钢材进行除锈和防腐，现场进行检查。
1. [bookmark: _GoBack]鑫茂厂房内的房梁立柱使用无缝钢管进行加固。 
1. 山东同创厂房已支模浇筑光伏板混凝土基础堆。
1. 山东美凯华B厂房顶夹具已全部安装完成，现在安装光伏板。
1. 山东美凯华A厂房顶安装部分夹具和光伏板。






	



施工情况


	施工单位
	施工内容及进度

	
	
磐固施工
	1、对山东恒运电器彩钢厂房钢结构房梁安装T型钢和无缝钢管增加斜支撑进行焊接加固完成。
2、山东同创彩钢厂房钢结构房梁安装斜支撑加固组对焊接。
3、鑫茂厂房内立柱使用无缝钢管与两个立柱之间加一根横梁加固
。

	
	   
江苏江建




        
	   
美凯华B厂房大面积安装夹具准备安装光伏板，已正式开始施工。



	其它事项
	现场安全检查：未发现不安全因素。

	本日现场监理人员
	王林   

	记录人:王林
	



