监　理　日　志
日期：　2016年12月14日　　　　　　　　　           天气：   晴 
星期：　三  　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 气温：　-6-3℃  
工程名称:山东省德州庆云20MWP一期10MWP光伏发电项目                  
	




监理
工作
情
况





	
1. 山东同创厂房内钢结构房梁安装无缝钢管加斜支撑组对焊接施工完成。
1. 鑫茂厂房内的房梁立柱使用无缝钢管进行加固。
1. 山东美凯华彩钢厂房顶使用粘合剂粘接夹具，大部分光伏板安装完成。
1. 山东同创厂房已支模浇筑光伏板混凝土基础堆现在已浇筑完成，现在浇筑食堂房顶。
1. 美凯华B厂房顶夹具已全部安装完成，现在安装光伏板已全部完成正在进行接线。
1. 美凯华A厂房顶夹具部分已安装完成，光伏板已安装少部分。
1. 维特新彩钢厂房顶安装夹具和光伏板，安装上的光伏板有些问题，现在调整每组位置，继续安装光伏板。
1. 山东海成进光伏板2车，进光伏板2880块。


	



施工情况


	施工单位
	施工内容及进度

	
	
磐固施工
	1、对山东恒运电器彩钢厂房钢结构房梁安装T型钢和无缝钢管增加斜支撑进行焊接加固完成。
2、山东同创彩钢厂房钢结构房梁安装斜支撑加固组对焊接。
3、鑫茂厂房内立柱使用无缝钢管与两个立柱之间加一根横梁加固
。

	
	   
江苏江建




        
	   
1、美凯华A厂房大面积安装夹具和安装光伏板。
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	其它事项
	现场安全检查：未发现不安全因素。

	本日现场监理人员
	王林   

	记录人:王林
	



