监　理　日　志
日期：　2016年12月16日　　　　　　　　　           天气：   晴 
星期：　五  　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 气温：　-7-8℃  
工程名称:山东省德州庆云20MWP一期10MWP光伏发电项目                  
	




监理
工作
情
况





	
1. 山东同创厂房已支模浇筑光伏板混凝土基础堆现在已浇筑完成，现在浇筑食堂房顶。
1. 美凯华B厂房顶夹具已全部安装完成，现在安装光伏板已全部完成正在进行接线。
1. 美凯华A厂房顶夹具部分已安装完成，光伏板已安装基本完成。
1. 维特新彩钢厂房顶安装夹具和光伏板，安装上的光伏板有些问题，现在调整每组位置，继续安装光伏板。



	



施工情况


	施工单位
	施工内容及进度

	
	
磐固施工
	
现场已加固完成等待验收。

	
	   
江苏江建




        
	   
1、维特新厂房大面积安装夹具准备安装光伏板，已正式开始施工。
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	其它事项
	现场安全检查：未发现不安全因素。

	本日现场监理人员
	王林   

	记录人:王林
	



