监　理　日　志
日期：　2016年12月25日　　　　　　　　　        天气： 雨夹雪转小雪 
星期：　日  　　　　　　　　　　　　　　  　　　　 气温：　-3-6℃  
工程名称:山东省德州庆云20MWP一期10MWP光伏发电项目                  
	




监理
工作
情
况





	
1. 山东同创厂区厂房顶光伏板混凝土基座浇筑全部完成。
1. 美凯华B厂房顶夹具已全部安装完成，现在安装光伏板已全部完成。
1. 美凯华A厂房顶夹具部分已安装完成，光伏板已安装基本完成。
1. 维特新5个彩钢厂房顶安装夹具和光伏板，现在调整每组位置，光伏板大部分已安装完成。现阶段安装电缆与接线。
1. [bookmark: _GoBack]鑫茂厂房顶安装夹具。



	



施工情况


	施工单位
	施工内容及进度

	
	
磐固施工
	
现场已加固完成等待验收。

	
	   
江苏江建




        
	   
1、维特新厂房大面积安装夹具准备安装光伏板，进行跳线。
    


	其它事项
	现场安全检查：未发现不安全因素。

	本日现场监理人员
	王林   

	记录人:王林
	



