监　理　日　志
日期：　2017年01月03日　　　　　　　　　        天气：  雾转霾 
星期：　二  　　　　　　　　　　　　　　  　　　　 气温：　-4-7℃  
工程名称:山东省德州庆云20MWP一期10MWP光伏发电项目                  
	




监理
工作
情
况





	
1、 山东同创厂区厂房顶光伏板混凝土基座浇筑全部完成。
2、 美凯华B厂房顶夹具已全部安装完成，现在安装光伏板已全部完成。
3、 美凯华A厂房顶夹具部分已安装完成，光伏板已安装基本完成。
4、 维特新5个彩钢厂房顶安装夹具和光伏板，现在调整每组位置，光伏板大部分已安装完成。现阶段安装电缆与接线。
5、 山东海成房顶安装夹具，安装夹具出现了一些问题，因为天气气温较低胶粘不上现在解决天冷的问题，采用早上晚点出工，晚上早点收工的办法来解决问题。
6、 美凯华彩钢厂房顶安装镀锌电缆槽板及逆变器。
7、 维特新厂房2♯、3♯东侧箱变基础混凝土浇筑进行旁站，旁站时间上午8:30时至14:10时。
8、 鑫茂厂房进一车光伏板组件，1440快进行验收。


	



施工情况


	施工单位
	施工内容及进度

	
	
磐固施工
	
现场已加固完成等待验收。

	
	   
江苏江建




        
	   
1、美凯华厂房大面积安装夹具准备安装镀锌电缆槽板及逆变器。
[bookmark: _GoBack]    2、维特新厂房箱变基础，现在已浇筑混凝土。


	其它事项
	现场已开工、安全检查施工作业人员着装整齐，安全帽佩戴齐全，末发现不安全因素。

	本日现场监理人员
	王林   

	记录人:王林
	



