监　理　日　志
日期：　2017年01月08日　　　　　　　　　        天气：  阴
星期：　日  　　　　　　　　　　　　　　  　　　　 气温：　-5-4℃  
工程名称:山东省德州庆云20MWP一期10MWP光伏发电项目                  
	




监理
工作
情
况





	
1、 维特新5个彩钢厂房顶安装夹具和光伏板，现在调整每组位置，光伏板大部分已安装完成。现阶段安装电缆与接线。
2、 山东海成房顶安装夹具，现场随时掌握天气情况打时间差安装夹具。
3、 同创、海成、鑫茂三个厂区进场逆变器，共计：98台。
4、 美凯华厂办公楼前车棚安装钢结构立柱，使用8T吊车进行吊装安装。
5、 美凯华、维特新、海成、同创4个厂区进电缆材料，共计：3×25mm，4盘；4mm2，电缆9盘。


	



施工情况


	施工单位
	施工内容及进度

	
	
磐固施工
	
现场已加固完成等待验收。

	
	   
江苏江建




        
	

1、 维特新厂房顶电缆拉线并且进行安装。
2、 鑫茂进光伏板卸车完成。
3、 维特新安装夹具。


	其它事项
	现场安全检查施工作业人员着装整齐，安全帽佩戴齐全，末发现不安全因素。

	本日现场监理人员
	王林   

	记录人:王林
	



