监　理　日　志
日期：　2017年01月19日　　　　　　　　　         天气：  晴转多云 
星期：　四  　　　　　　　　　　　　　　  　　　　 气温： 　-11-2℃  
工程名称:山东省德州庆云20MWP一期10MWP光伏发电项目                  
	




监理
工作
情
况





	
1、 美凯华厂办公楼前自行车棚支座已吊装完成，两个汽车棚檩条已安装完成，廊道檩条安装过半。
2、 山东海成往彩钢厂房顶吊装组件，房顶安装光伏板组件，年前抢工期进度。
3、 现场主要是在抢美凯华车棚的工期施工进度。


	



施工情况


	施工单位
	施工内容及进度

	
	
磐固施工
	
现场钢结构已加固完成，按照图纸已验收，验收结果合格。

	
	   
江苏江建




        
	

1、 美凯华办公楼前安装车棚，组对焊接施工。
[bookmark: _GoBack]    2、海成安装光伏板。

	其它事项
	现场安全检查，末发现不安全因素。


	本日现场监理人员
	王林   

	记录人:王林
	



