监　理　日　志
日期：　2017年01月22日　　　　　　　　　         天气：    晴 
星期：　日  　　　　　　　　　　　　　　  　　　　 气温： 　-12-1℃  
工程名称:山东省德州庆云20MWP一期10MWP光伏发电项目                  
	




监理
工作
情
况





	
[bookmark: _GoBack]    现场大部分施工完成，接近年根底、施工暂时搞一段落，收拾施工现场，该撤的施工机具都已撤完了，剩下的材料已收集堆放安全的地方了，施工现场已留守看护人员，年前的的工作基本完成，准备全员安全撤离施工现场。

	



施工情况


	施工单位
	施工内容及进度

	
	
磐固施工
	
现场钢结构已加固完成，按照图纸已验收，验收结果合格。

	
	   
江苏江建




        
	

1、 现场已大部分收拾完成，年前准备撤离施工现场。

	其它事项
	1、 撤离现场安全检查，末发现不安全因素。
2、 准备撤离施工现场。


	本日现场监理人员
	王林   

	记录人:王林
	



