监　理　日　记（       ）
日期：　　2016　年　2　月　28　日　　　　　　　　　　　　天气：　晴　　　　

星期：　二　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   气温：　-14-1°　  　　

工程名称:  内蒙古清佑新源10MW光伏发电扶贫项目
	监理

工作

情

况

	   1、12#组件线缆穿管完成100% 

   2、11# 12#汇流箱安装完成100%。

   3、11# 12# 方正接地上引完成90%。 

   4、11#组件安装13% 12#组件安装完成60%

   5、12#MC4接头完成量50%其他未做

   6、发现12#大石头侧面线缆沟较浅，要求整改

          现场抽查所施工项目12#大石头出线缆套管敷设太浅，达不到要求，要求整改，其他均满足

	施工情况


	承包

单位
	施工内容及进度

	
	江苏华能
	 1、组件安装人员24人。

 2、组件电缆铺设及接地人员20人。



	其它事项
	          

	本日现场监理人员
	 陈 渝   宿春宇

	记录人:陈   渝
	总监理工程师:李全忠


江苏省建设厅监制

