监　理　日　记（       ）
日期：　　2017　年　3　月　2　日　　　　　　　　　　　　天气：　晴　　　　

星期：　四　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   气温：　-4-2°　  　　

工程名称:  内蒙古清佑新源10MW光伏发电扶贫项目
	监理

工作

情

况

	   1、13#直流电缆敷设完成100% 

   2、13#通讯电缆敷设完成100%。

   3、11#光伏线缆穿管完成30%。 

   4、11#12#接地上引接地完成50%

   5、发现13#电缆敷设不符合设计要求，回填时，石子太多容易损坏电缆，缺少细土细沙，部分沟段，深度不够。

          现场抽查所施工项目13#线缆敷设太浅，回填时石子较多容易损坏电缆，缺少细土，细沙垫底，达不到要求，要求整改，其他均满足

	施工情况


	承包

单位
	施工内容及进度

	
	江苏华能
	 1、组件安装人员24人。

 2、组件电缆铺设及接地人员20人。



	其它事项
	          

	本日现场监理人员
	 陈 渝   宿春宇

	记录人:陈   渝
	总监理工程师:李全忠


江苏省建设厅监制

