
监监 理理 日日 志（志（ ））
日期： 2016 年 11 月 30 日 天气： 晴

星期： 星期三 气温： 15~1

工程名称: 乐业光伏能源有限公司河北魏县新正源纺织 3.52MW分布式光伏发电项目

监

理

工

作

情

况

监督施工方在七号屋面按图纸放线

查看场地安全措施是否完善

监督施工方对土建五号、七号的箱逆变基础进行工作

到场一车电缆，与施工方一起监督卸货并确定数量

同时汇报甲方项目经理核对

施

工

情

况

施工单位 施工内容及进度

河 北 冀

电 电 力

工 程 设

计 咨 询

有 限 公

司

支架未到，施工图纸已到

完成了七号屋面的划线工作

五号、七号箱逆变基础开挖完成

其

它

事

项

本日现场监理人员 栗磊

记录人: 栗磊 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:
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