
会议纪要

	项目名称
	长华长盛汽车零部件有限公司3.2MW分布式光伏电站项目

	会议主持人
	王超
	会议地点
	长华项目部

	会议记录人
	王超
	会议时间
	2017.03.28

	会议内容：

   施工单位：

    一、逆变器、汇流箱安装全部完成；

    二、1#、3#接地焊接及防腐施工已完成，2#厂房接地焊接完成，防腐施工未完成；

    三、屋面上电缆敷设已完成；

四、图纸上无屋面下翻的电缆，需增加电缆量，需要出具设计变更；

五、墙面桥架颜色厂方要求与墙体颜色一致，若在现有桥架上喷漆，漆面可能会

    脱落，准备将现场桥架进行更换；

   监理单位：

   一、开关站外墙保温施工前需上报专项施工方案；

   二、长华现场巡视发现部分桥架的支撑只有1端有夹具固定；屋面气楼上

       边缘的桥架支撑位在梁上，存在隐患；需尽快进行整改；

   三、长华逆变器支架有部分是点焊，未按照要求满焊；

   四、长华通往屋面的脚手架上未设置安全警示牌，需及时进行布置；开关

       站施工时必须做好安全防护措施；

   五、现场施工必须注意安全，施工单位应及时进行排查，杜绝安全隐患；

   六、长华开关站土建、电气施工时应做好中间交接；

   七、对设计图纸出现变更的，需尽快出变更图纸；
业主单位：

  一、奔多项目开关站电缆沟盖板、窗不符合要求，需及时整改，并网前业主、    

      监理组织验收，需妥善准备；

  二、长华项目过路桥架有燃气管，明确过路电缆的敷设方法，确保符合相关

      规范；

  三、长华屋面施工时出现彩钢瓦屋面破损现象，施工单位要加强管理；

  四、长华1#屋面爬梯下有稀硫酸等腐蚀性液体，施工人员上下时注意安全；

  五、长华开关站外墙施工时应搭设好脚手架，带好安全带，防止出现安全事

      故；

  六、长华开关站墙体砌筑时转角、纵横墙交接处及门窗须按照规范要求设置

      构造柱；

  七、长华项目到并网柜的10kv电缆何时安装？



