
监理日志
	项目名称：新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电二期20MWp项目

	日期:2017年08月28日,
星期一
	天气:多云，温度：14℃～20℃,风向：东北风：风力:3～4级

	一、施工内容

	施工部位
	施工内容
	资源投入量

	

二期工程
	1. 二期南村镇环秀村2-2#，支架，组件安装。
2. 二期南村镇环秀村修施工道路。
3. 二期道庄场平，打桩，浇筑。
4. 二期南岭上村场平，打桩，浇筑。
5.二期檩条到场（取样验证，质量合格，卸车无安全隐患）
	
9人
挖机6台
吊车1台
铲车1台	15人
打桩机4台 6人


	二、施工进度

	施工部位
	施工内容
	施工进度

	


二期工程
	1.二期南村镇环秀村2-2#，支架，组件安装。
2.二期南村镇环秀村修施工道路。
3.二期道庄场平，打桩，浇筑。
4二期南岭上村场平，打桩，浇筑。
5. 二期檩条到场（取样验证，质量合格，卸车无安全隐患
	
92%          

87%
30%	

40%

	三、施工质量问题

	责任单位
	施工部位
	施工内容
	存在问题
	评判标准
	处理情况

	江苏卓越新新能建设有限公司
	
二期南岭上村
	打桩，浇筑，砼桩
	有人往桩内填土，造成严重质量隐患
	土建质量标准
	现场协调，下发通知单

	四、监理工作情况

	组织单位
	参与单位
	工作地点
	工作内容
	工作结果

	/
	/
	/
	/
	/

	五、签发监理文件台账

	文件编号
	文件标题
	接收单位
	是否回复

	/
	/
	         /
	/

	六、之前问题整改复查情况

	施工部位
	存在问题
	复查情况
	整改实效

	南岭上村
	有人往桩内填土，造成严重质量隐患
	还有少许这种情况
	       施工单位真在加强整改

	   [image: 工地巡视20170828南岭上村打桩]
   [image: 工地巡视20170828南岭上村浇筑 (4)]
[image: 工地巡视20170828南岭上村，道庄村场平 (4)]
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	本日监理人员
	刘金堂  李保君  王安红
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