
监 理 日 志（ ）

日期：2017年 5 月 22日 天气： 晴

星期： 星期一 气温： 20~30
工程名称: 中山科技园 5MW分布式光伏发电项目
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理

工

作

情

况

1. 今日安全巡视正常无事故 。

2. 因水泥压块没有到场，组件安装暂停施工；

3. 对现场焊接接地进行检查，要求和避雷带的焊接应按照规范施工；对组件接线和跨接

线 PVC 管进行固定采用 1.5mm²铜线进行绑扎固定；

4. 桥架安装进行检查，对固定的螺栓采用内嵌式不锈钢螺栓；

施

工

情

况

施工单位 施工内容及进度

栖 霞 电

力设备有

限公司

1.现场进行 F2 布线工作，计 4人，完成百分之百；

2.F7 进行跨接线的 PVC 穿管工作，完成百分之三十；

3.逆变器安装完成 10 台挂设；

4.桥架安装完成 C13，C2，C8；

5.C10 钢支架安装；’
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本日现场监理人员 张昌辉

记录人: 张昌辉 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:




