
监 理 日 志（ ）

日期：2017年 5 月 23日 天气： 小到中雨

星期： 星期二 气温： 20~30
工程名称: 中山科技园 5MW分布式光伏发电项目
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况

1. 今日安全巡视正常无事故 。要求逆变器施工注意安全用电；

2. 因水泥压块没有到场，组件安装暂停施工；

3. 对现场焊接接地进行检查，要求和避雷带的焊接应按照规范施工；对组件接线和跨接

线 PVC 管进行固定采用 1.5mm²铜线进行绑扎固定，符合要求；

4. 桥架安装进行检查， 螺栓采用内嵌式螺栓，检查地线接线符合要求；

5. 对穿线近检查，要求采取相关防止破坏绝缘层，并对电缆端头进行防水保护；

施

工

情

况

施工单位 施工内容及进度

栖霞

电力

1.现场进行 F4 布线工作，计 4人，完成百分之七十；

2.F3 进行跨接线的 PVC 穿管工作，计 3人，完成百分之三十；

3.逆变器安装完成 20 台挂设，计 4 人，累计完成 40 台，完成率百分之四十

九；

4.箱变管线穿线 13 人，完成开关柜到三号箱变的穿线；

其

它

事

项

今日进场交流电缆 1500 米，进场率百分之百。

本日现场监理人员 张昌辉
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