
监 理 日 志（ ）

日期：2017年 5 月 28日 天气： 晴

星期： 星期日 气温： 19~34
工程名称: 中山科技园 5MW分布式光伏发电项目

监

理

工

作

情

况

1. 今日安全巡视正常无事故

2. 箱变和预制舱钢筋下料和配模；

3. 对 F8，B7 屋面组件安装检查，基本符合要求；

4. 对 F8 等跨接线检查 ，基本符合要求；对 C15 等接地焊接检查,基本符合要求，镀锌

涂层派专人进行处理；

施

工

情

况

施工单位 施工内容及进度

栖霞

电力

1. F8，B7 组件安装，计 4人，分别完成百分之五十及百分之百 ；

2.箱变及预制舱钢筋下料和配模，计 10 人；

3.组件接线完成 F8，F10 屋面，计 3人；

4.2—3 号箱变交流线布设完成；

5.逆变器桥架安装完成 F区 F1，F2，F3，F4，F7，F8，F9 楼栋；

6.屋面桥架安装完成 B6，B8，B9,计 3 人;

7.接地焊接完成 C15，计 2人；

其

它

事

项

压块进场 468 块，累计进场 7682 块；

本日现场监理人员 张昌辉

记录人: 张昌辉 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:


