
监 理 日 志

日期：2017年 5月 10日 天气：晴

星期 ：星期三 气温：17-31℃

工程名称：河北景县中凯橡胶 7.25MWp分布式光伏电站项目

监

理

工

作

情

况

1、一次舱体基础砌墙巡视检查其垂直度灰缝是否饱满等，基本符合要求。

2、2号厂房导轨安装检查平垫、弹垫齐全，螺栓紧固无松动

3、3 号 4 号 5 号一体箱逆变基础钢筋绑扎检查，现场要求钢筋保护层用垫块

支撑保护

4、1号厂房 4平方电缆穿管巡视检查，号码管清晰齐全。

5、3 号 4 号 5 号一体箱逆变基础圈梁浇筑旁站，要求施工单位不得漏振或过

振，以免造成拆模后蜂窝麻面。

施

工

情

况

施工内容及进度

1、2人一次舱体基础砌墙完成 90%

2、4人 3号 4号 5号一体箱逆变基础钢筋绑扎完成

3、4人 2号厂房导轨安装完成（已全部完成）

4、6人 1号厂房 4平方电缆穿管完成 70%

其

他

事

项

本日现场监理人员 梁利堂

记录人：梁利堂 总监理工程师/总监理工程师代表签字：






