
监 理 日 志

日期：2017年 5月 15日 天气：晴

星期 ：星期一 气温：14-28℃

工程名称：河北景县中凯橡胶 7.25MWp分布式光伏电站项目

监

理

工

作

情

况

1、2号、3号箱逆变基础内墙墙抹灰巡视检查，立柱、圈梁与墙体交界处放有

栅格网，防止脱落开裂。

2、检查 2 号厂房桥架吊装，吊装人员佩戴有安全绳挂靠在夹具导轨上，并由

专人看护

3、二次舱体基础支模、钢筋绑扎检查模板牢固无松动，符合要求。

4、桥架到场验收，尺寸等与设计相符，厂家资质、合格证等没有随车带到现

场，已要求施工单位向厂家索要相关资料。

施

工

情

况

施工内容及进度

1、1号厂房汇流箱安装完成 100%

2、3号箱逆变基础内墙墙抹灰完成 100%

3、2号厂房桥架吊装完成 50%

其

他

事

项

400X150桥架到场 240米，600X150桥架到场 390米

本日现场监理人员 梁利堂

记录人：梁利堂 总监理工程师/总监理工程师代表签字：






