
监 理 日 志

日期：2017年 5月 19日 天气：晴

星期 ：星期五 气温：22-34℃

工程名称：河北景县中凯橡胶 7.25MWp分布式光伏电站项目

监

理

工

作

情

况

1、1号厂房桥架安装巡视检查，螺栓垫片等齐全紧固无松动，符合要求。

2、4号厂房组件安装检查，接地线、弹垫、平垫、螺栓等齐全紧固无松动。

3、1号厂房汇流箱接线巡视，4平方电缆接线鼻、号码管齐全，接线排 4平方

电缆接线可靠无松动现象。

4、一体箱逆变基础承台抹灰巡视检查

施

工

情

况

施工内容及进度

1、1号厂房桥架安装完成 30%，汇流箱接线完成 5个

2、4号厂房组件安装完成 98%

3、箱逆变基础承台抹灰完成。

其

他

事

项

本日现场监理人员 梁利堂

记录人：梁利堂 总监理工程师/总监理工程师代表签字：






