
监 理 日 志

日期：2017年 5月 21日 天气：晴

星期 ：星期日 气温：22-33℃

工程名称：河北景县中凯橡胶 7.25MWp分布式光伏电站项目

监

理

工

作

情

况

1、一次、二次舱体到场接受

2、一体箱逆变吊装、一次、二次舱体吊装旁站，一次舱体拼接处存在小缝隙，

要求明日整改完成（吊装至天黑）。

3、2 号 3 号电缆桥架整改，桥架夹具在原有基础上进行加密，保证桥架受力

均匀。

4、外线电缆沟接地焊接，搭接长度不够，发出监理通知单一份

施

工

情

况

施工内容及进度

1、一体箱逆变、一次、二次舱体吊装完成（明日需要稍微调整）

2、2号、3号厂房桥架夹具加密

3、电缆沟开挖完成

其

他

事

项

一次、二次舱体到场

本日现场监理人员 梁利堂

记录人：梁利堂 总监理工程师/总监理工程师代表签字：






