
监 理 日 志

日期：2017年 5月 23日 天气：多云

星期 ：星期二 气温：15-26℃

工程名称：河北景县中凯橡胶 7.25MWp分布式光伏电站项目

监

理

工

作

情

况

1、2 号 3 号电缆桥架整改安装，桥架平垫、弹垫、螺栓等齐全紧固无松动现

象。

2、2 号 3 号直流电缆放线检查，型号符合图纸要求，电缆头已用胶带包裹，

防止电缆进水，2x70及 2x95电缆放线完成，2x120暂未完成。

3、一次舱体缝隙处密封打胶检查，密封严实没有遗漏。

施

工

情

况

施工内容及进度

1、2号 3号厂房电缆桥架整改安装完成。

2、12人 2号 3号厂房 2x70及 2x95电缆放线完成。

3、一次舱体密封打胶完成。

其

他

事

项

本日现场监理人员 梁利堂

记录人：梁利堂 总监理工程师/总监理工程师代表签字：






