
监 理 日 志

日期：2017年 5月 24日 天气：多云

星期 ：星期三 气温：18-33℃

工程名称：河北景县中凯橡胶 7.25MWp分布式光伏电站项目

监

理

工

作

情

况

1、2 号 3 号直流电缆放线检查，型号符合图纸要求，电缆头已用胶带包裹，

防止电缆进水

2、1 号一体箱逆变电缆头制作巡视，电缆接地牢固可靠，要求施工单位做好

电缆标识牌。

3、一次室二次室电缆放线巡视检查

4、由于 1号厂房桥架夹具没到场，下午部分工人停工休息。

施

工

情

况

施工内容及进度

1、2号 3号厂房电缆放线全部完成。

2、一次、二次、箱逆变电缆放线完成 30%

3、1号一体箱逆变电缆头制作完成 10%

其

他

事

项

本日现场监理人员 梁利堂

记录人：梁利堂 总监理工程师/总监理工程师代表签字：








