
监 理 日 志

日期：2017年 5月 4日 天气：多云

星期 ：星期四 气温：13-25℃

工程名称：河北景县中凯橡胶 7.25MWp分布式光伏电站项目

监

理

工

作

情

况

1、3号厂房 4平方电缆穿管放线检查，电缆号码管等齐全。

2、1 号厂房组件安装巡视，发现个别组件玻璃面有划痕，现场责令施工人员

对组件轻拿轻放，不得一人手提组件。

3、电缆到场验收，核对电缆数量以及型号均与送货单相符，发现 2x95电缆尾

端有进水现象，已拍照联系甲方

4、一体箱逆变基础砌墙巡视，检查其垂直度，基本符合要求

施

工

情

况

施工内容及进度

2、5人一体箱逆变基础砌砖，已完成 5个（共 5个）

3、6人 1号厂房组件安装共完成约 95%

4、5人 3号厂房 4平方电缆敷设穿管完成 30%

其

他

事

项

电缆及配件到场，详见到货清单

本日现场监理人员 梁利堂

记录人：梁利堂 总监理工程师/总监理工程师代表签字：








