
监 理 日 志

日期：2017年 5月 6日 天气：晴

星期 ：星期六 气温：14-27℃

工程名称：河北景县中凯橡胶 7.25MWp分布式光伏电站项目

监

理

工

作

情

况

1、1号、2号厂房 4平方电缆放线检查,号码管清晰齐全。

2、陪乐叶领导到 2号厂房检查，下午陪乐叶质量检查人员检查 1号厂房。

3、一体箱逆变立柱支模板，要求施工单位支模前清除立柱底部混凝土残渣，

现场用水冲洗立柱底部。

4、二次仓体基础砌墙巡视检查垂直度，基本符合要求。

5、开关站至 0号杆电缆沟开挖检查，沟深基本在 70公分左右。

施

工

情

况

施工内容及进度

1、3人二次舱体基础砌墙完成 50%

2、2人一体箱逆变基础立柱支模完成 1个（共 5个）

3、2人 1号厂房 4平方电缆放线完成 10%

4、5人 3号厂房导轨安装

其

他

事

项

本日现场监理人员 梁利堂

记录人：梁利堂 总监理工程师/总监理工程师代表签字：








