
监 理 日 志

日期：2017年 5月 8日 天气：晴

星期 ：星期一 气温：15-28℃

工程名称：河北景县中凯橡胶 7.25MWp分布式光伏电站项目

监

理

工

作

情

况

1、1号厂房 4平方电缆放线巡视检查，号码管清晰齐全，PE管未到暂时未穿

管。（今晚到货）

2、2一体箱逆变基础圈梁支模检查，2号（自东向西）基础中间立柱钢筋暂未

箍箍筋，要求施工人员箍筋绑扎好后通知监理方查看过后再进行支模。

3、一次舱体基础砌墙巡视检查其垂直度等，基本符合要求。

4、外线电缆沟基础垫层浇筑巡视检查，发现施工人员均为佩戴安全帽，现场

提醒施工人员佩戴安全帽。

5、陪同电缆厂家检测进水电缆，厂家人员检测后一切正常。

施

工

情

况

施工内容及进度

1、3人一次舱体基础砌墙完成 50%

2、2人一体箱逆变基础立柱支模完成 1个（共 5个）

3、5人 1号厂房 4平方电缆放线完成 70%，

4、外线电缆沟基础垫层浇筑完成

其

他

事

项

剩余电缆到场，详见到货清单。

本日现场监理人员 梁利堂

记录人：梁利堂 总监理工程师/总监理工程师代表签字：






