
监 理 日 志

日期：2017年 6月 7日 天气：晴

星期 ：星期二 气温：19-30℃

工程名称：河北景县中凯橡胶 7.25MWp分布式光伏电站项目

监

理

工

作

情

况

1、一体箱逆变舱体防雷接地与主接地连接巡视检查，符合要求

2、2号厂房防雷接地焊接巡视检查，扁铁搭接符合要求，扁铁防腐符合要求

3、一体箱逆变进线孔防火封堵巡视检查，检查发现进线孔有塞砖填补现象，

现场要求取出砖块，全部用防火泥进行封堵，封堵完成后报监理方检查

施

工

情

况

施工内容及进度

1、2号厂房防雷接地焊接外围一圈已完成，导轨连接处暂未施工

2、一体箱逆变防雷接地完成

其

他

事

项

本日现场监理人员 梁利堂

记录人：梁利堂 总监理工程师/总监理工程师代表签字：



以下为明日需检查项：


