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监理工作情况

现场施工人员安全防护措施到位，现场对已完成系杆

进行抽查，焊接及安装均符合图纸及规范要求，就螺

栓未紧固工序施工方计划后续系杆安装整体完成后

再进行整体调整及螺栓紧固。目前材料紧固及斜撑焊

接因厂家环保工作导致无法施工。

施工情况

施工人员共计 6人，高空作业安全防护措施到位。施

工人员进行系杆安装作业，对斜撑焊接及 C型钢补漆

可行性工作时间已于厂家进行协调，待厂家确认时间

后进行施工作业。

明日计划

监理方对高空作业进行严查，务必保证施工人员高空

作业安全防护措施到位。

对前期提及不合格项进行督促，务必要求全面整改后

上报监理方经验收确认后再进行后续施工作业。

施工方对加工材料及施工部位不符合设计及规范要

求项进行全面排查整改。

备注
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