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监理工作情况

光伏组件第二批到场，卸车及堆放进行现场看管，避免

造成组件损伤及施工人员安全事故。（组件共计到场

0.815兆瓦）

施工情况

光伏组件围栏设置以及新到组件卸车、堆放等工作基本

完成，围栏设置明日将继续完善。施工已基本完成，明

日进行设置警示牌工作。

明日计划

明日对到场材料进行确认，做好材料到场现场监理方监

督管理工作。
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