
兴泰晟东鹏博大屋顶 4.61MW分布式光伏项目监理工作汇报

监理工作情况

屋顶钢结构夜间施工监理方对施工人员安全帽佩戴及

安全带系挂进行检查，对佩戴安全帽不规范现象要求立

刻整改。

光伏材料夹具及压块到场，共计 500kw。已要求做好归

置及堆放作业。

施工情况

钢结构加固夜间施工共计 4人，进行 C 型槽安装作业。

光伏施工进行材料卸车及堆放工作。因降雨未进行屋顶

施工围栏施工作业。

明日计划

对夜间施工安全严格管理督促。

对到场材料进行确认，做好材料到场现场监理方监督管

理工作。
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