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监理工作情况

监理方对施工人员安全防范措施进行检查，均已防护到位。

导轨安装符合设计要求且现场要求务必一次性紧固到位，

防止突遇大风造成不必要的损失。屋顶施工现场管理人员

及技术人员现场到位。

施工情况

光伏施工共计 10人，上午剩余导轨进行安装并对完成导轨

进行自检。（500kw 夹具、导轨组装完成、到场 200 根导轨

安装已全部完成，完成整体导轨安装 4%。）

下午原定导轨到场因出货厂家延误，导致导轨未到场下午

未进行施工作业。

明日计划

对夜间施工安全严格管理督促。

15 号上午预计第二批导轨到场，现场对到场材料进行确

认。
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