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监理工作情况

监理方对施工人员安全防范措施进行检查，均已防护到

位。导轨安装符合设计要求且现场要求务必一次性紧固到

位，近期天气变化频繁，要求施工单位务必做好防风、防

雨措施，对后续材料到场及施工工序务必提前做好衔接。

确保在保质保量的前提下推进施工进度。

施工情况

光伏施工共计 10人，目前屋顶已完成 500KW导轨安装作

业，部分导轨间连接件未全面完成。（导轨安装完成 10%。）

钢结构施工今日对 C型钢进行补漆作业，对补漆完成的 C

型钢及斜撑进行借助吊车进行施工作业。（保证与厂家不

发生冲突的情况下进行施工）

明日计划

施工单位明日将全面完成 500kW 屋面导轨安装作业，18

日预计进行光伏组件安装作业。监理方将对导轨进行全面

检查。

对完成补漆的 C型钢进行检查、验收，确保合格后再进行

屋顶安装作业。
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