
兴泰晟东鹏博大屋顶4.61MW分布式光伏项目监理工作日报表

项目进展 工作汇报 建设单位 天津兴泰晟新能源科技发展有限公司

系统
工程

分项工程 工程进展 完成量

监理工作情况
施工人员今日未进行施工作业，监理方审核上报施工资
料及完善监理整理内部资料。

监理单位 常州正衡电力工程监理有限公司

电
气
工
程

支架安装

工程总量 4.58MW 总包单位 中设无锡机械设备工程有限公司

今日完工量 施工单位 十一科技股份有限公司

完成情况 4.58MW

组件安装

工程总量 4.58MW

今日完工量

完成情况 4.58MW

光伏线施工

工程总量 30000米

今日完工量

完成情况 30000米

桥架施工

工程总量 2350米

今日完工量

完成情况 2350米

接地施工

工程总量 3500米

施工情况
  因施工人员20日夜间18点30分至21日8点进行并网柜铜
牌安装作业，今日施工人员全员换休未进行施工作业。

今日完工量 200米

完成情况 2200米

逆变器安装

工程总量 137台

今日完工量

完成情况 137台

汇流箱安装

工程总量 30台

今日完工量

完成情况 30台 

交流电缆施工

工程总量 7390米

今日完工量

完成情况 7390米

并网柜安装

工作总量 4台

今日完工量

完成情况 100%

计量柜安装

工作总量 4台

今日完工量

明日工作计划

施工方：并网柜电缆头接线、电压线施工、设备台阶施
工等作业。
                          
监理方：严格检查施工质量，安全文明施工；

完成情况

并网调试
工程总量 100%

完成情况
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zj
zj:
计算总量多少米，以下的桥架、接地、交流电缆都换成米；并网柜换成以个为单位



材
料
到
场
情
况

1、累计到货4.58MW，占总体100%；

2、累计到货4.58MW,占总体100%；

3、4平方线缆累计到场30000米占总体100%；

4、汇流箱累计到货30台，到货100%；
5、接地扁铁累计到货3500米，占总体100%。
6、累计到货137台，到货100%；
7、桥架今日到货（1000），累计到货4、58兆瓦，占总体100%

8、交流电缆YJV-3X25+2X16今日到场1735米、累计到货到货4000米、YJV-3X185+2X95今日到场715米，
累计到货1750米、YJV-3X240+2X120今日到场679米，累计到货1640米，485线缆到货8500米、光纤650米。

9、并网柜累计到货4台，占总体100%、计量柜累计到货4台，占总体100%。




