
兴泰宝皇泰机电屋顶3.01MW分布式光伏项目监理工作日报表

项目进展 监理工作汇报
系统
工程

分项工程 工程进展 完成量

监理工作情况

1、检查施工过程中的质量、安全，做到安
全文明施工。2、对夹具螺丝及支架螺丝紧

固度检查。

电
气
工
程

支架安装
工程总量 3.01MW

完成情况 1.4MW

组件安装
工程总量 10750块

完成情况 44KW

光伏线施工
工程总量 12000米

完成情况

桥架施工
工程总量 1700米

完成情况

接地施工
工程总量 3600米

施工情况 12名工人在新材料车间安装支架。

完成情况

逆变器安装
工程总量 86台

完成情况

汇流箱安装
工程总量 21台

完成情况

交流电缆施工
工程总量 5000米

完成情况

并网柜安装
工作总量 台

完成情况

明日工作计划 1、严格检查施工质量，安全文明施工；
并网调试

工程总量 100%

完成情况
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