
上海冠生园蜂制品有限公司300kwp分布式光伏项目监理工作日报表
项目进展 工作汇报 材料、设备 厂家 型号 类型 数量

系统
工程

分项工程 工程进展 完成量

监理工作情况
施工人员安全防护措施到位 ，施工作业按图施工顺利

进行。

组件 晶澳 270Wp 多晶 1320块

土
建
工
程

支架基础
工程总量 602个 逆变器 台达 30KW 组串式 8台
完成情况 汇流箱 台达 0.4KVA 组串式 3台

配电房基础施工
工程总量 100% 参建单位：
完成情况

建设单位
远景能源（南京）软件技术有限公司

电
气
工
程

支架安装
工程总量 301组

施工情况
施工人员5人，对基础模板进行加固、调整已全部完成
。下午对原配电房预留计量柜 、并网柜基础尺寸进行

核实。

上海台能新能源科技有限公司
完成情况 监理单位 常州正衡电力工程监理有限公司

组件安装
工程总量 1320块 总包单位 上海历挚机电设备有限公司
完成情况 施工单位 上海南电工程安装有限公司

汇流箱安装
工程总量 3台

完成情况

逆变器安装
工程总量 8台

完成情况

接地装置施工
工程总量 100%

明日工作计划 1、严格检查施工质量，安全文明施工；

完成情况

桥架施工
工程总量 100%

完成情况

电缆施工
工程总量 100%

完成情况

并网调试
工程总量 100%

完成情况
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