
上海冠生园蜂制品有限公司300kwp分布式光伏项目监理工作日报表
项目进展 工作汇报 材料、设备 厂家 型号 类型 数量

系统
工程

分项工程 工程进展 完成量

监理工作情况
施工人员安全防护措施到位 ，施工作业按图施工顺利

进行。

组件 晶澳 270Wp 多晶 1320块

土
建
工
程

支架基础
工程总量 602个 逆变器 台达 30KW 组串式 8台
完成情况 汇流箱 台达 0.4KVA 组串式 3台

配电房基础施工
工程总量 100% 参建单位：
完成情况 100%

建设单位
远景能源（南京）软件技术有限公司

电
气
工
程

支架安装
工程总量 301组

施工情况
施工人员9人，基础搬运已全部结束，设备基础已全部

结束，计量柜、配电柜就位。

上海台能新能源科技有限公司
完成情况 监理单位 常州正衡电力工程监理有限公司

组件安装
工程总量 1320块 总包单位 上海历挚机电设备有限公司
完成情况 施工单位 上海南电工程安装有限公司

汇流箱安装
工程总量 3台

完成情况

逆变器安装
工程总量 8台

完成情况

接地装置施工
工程总量 100%

明日工作计划 1、严格检查施工质量，安全文明施工；

完成情况

桥架施工
工程总量 100%

完成情况

电缆施工
工程总量 100%

完成情况

并网调试
工程总量 100%

完成情况

编制单位：常州正衡电力工程监理有限公司 编辑人：邓伟 日期：2017-03-25

设备就位。


