
监监 理理 日日 志志
日期：2017年 04月 07日 天气： 阵雨

星期： 星期五 气温： 14~19°c
工程名称: 苏州乐轩 2.0184MWp分布式光伏电站项目

监

理

工

作

情

况

1、上午下雨无法施工，整理监理工程资料。

2、与施工单位一起试验吊装支架基础柱墩工具及增加吊装夹具的制作，查看

基础柱墩吊装准备工作。

3、屋面组件拆箱整理托盘监理巡视。

施

工

情

况

施工单位 施工内容及进度

上

海

久

能

1、上午下雨无法进行施工，在试验吊装支架基础柱墩工具及增加

吊装夹具的制作，基础柱墩吊装准备工作。

2、屋面组件拆箱整理托盘。

其

它

事

项

今天三方共同协商，并网柜大约在 4 月 24-26 日左右进场。周六周日准备吊

装柱墩及并网柜事宜，已提前做好与场内的协商工作。

本日现场监理人员 孟文伟

记录人:孟文伟 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:




