
监监 理理 日日 志志
日期：2017年 04月 11日 天气： 阴

星期： 星期二 气温： 11~15°c
工程名称: 苏州乐轩 2.0184MWp分布式光伏电站项目
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1、支架混凝土基础柱墩装车运输至乐轩厂内。监理检查水泥柱墩进场 3车，

共计 510 个，支架柱墩总计进场 568 个，完成 16%，柱墩吊装检查发现，个别柱墩

有缺棱掉角现象，要求施工单位整改，吊装至屋面后修补到位。

2、支架基础混凝土浇筑检查发现因现场铺设的彩条布上有落叶未清理干净，

浇筑混凝土时未注意，导致有树叶在混凝土内要求施工单位清理干净。
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施工单位 施工内容及进度
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1、支架混凝土基础柱墩装车运输至乐轩厂内。监理检查水泥柱墩

进场 3车，共计 510 个，支架柱墩总计进场 568 个，完成 16%。

2、支架基础混凝土浇筑 160 个，总计完成 1225 个，完成 36%。
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本日现场监理人员 孟文伟

记录人:孟文伟 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:






