
监监 理理 日日 志志
日期：2017年 05月 03日 天气： 阴

星期：星期三 气温：18°~22°c
工程名称: 苏州乐轩 2.0184MWp分布式光伏电站项目
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1、支架安装 1 天总计安装完成 40%监理检查。检查发现仍旧个别组串见不在

一条直线上，起伏波动比较大及因设计原因，有部分组串支架未在屋面屋

脊线位置做断开设计，导致组串支架整组有高低起伏现象，需施工单位现

场调整，并在并网验收竣工蓝图中体现。

2、支架柱墩就位施工监理检查，柱墩摆放未摆正，要求施工单位带线进行调

直整改。

3、今日安全无事故，检查有个别施工人员现场抽烟，已批评教育；要求施工

人员现场严禁吸烟。

4、召开第六期工程监理例会，整理编辑会议纪要。
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1、支架柱墩进行分散施工，1#、2#厂房屋就位 1826 个全部完成，

3#、4#房分散 460 个，5#房完成分散 402 个，总计完成

80%。

2、1#、2#厂房支架材料吊装完毕，进行分散安装工作，分散已完

成，支架安装 1天总计安装完成 35%；3#、4#房支架材料

吊装完毕，未分散；5#房屋面支架材料吊装完成，未分散。

3、支架柱墩进行就位施工，1#、2#厂房屋就位 1826 个全部完成，

3#、4#房就位安装 300 个，5#房未就位施工，总计就位完

成 63%。

4、柱墩运输进场一车，总计进场 3158 个，进场 94.7%，现场施

工人员共计 20 人。

4、测量放线完成；混凝土浇筑全部完成；支架檩条全部进场；组

件全部进场；逆变器全部进场；其他工程材料未进场。
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本日现场监理人员 孟文伟

记录人:孟文伟 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:




