
监监 理理 日日 志志
日期：2017年 05月 04日 天气： 阴有雨

星期：星期四 气温：17°~23°c
工程名称: 苏州乐轩 2.0184MWp分布式光伏电站项目
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理

工

作

情

况

1、上午下雨未施工。

2、下午柱墩混凝土修补质量监理检查。

3、支架安装调整，按要求进行整改，包含支架起伏偏差大，立柱不垂直及柱

墩偏位不正，监理检查。

4、今日安全无事故。

施

工

情
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施工单位 施工内容及进度

上

海

久

能

1、上午下雨未施工。

2、下午柱墩混凝土修补。

3、支架安装调整，按要求进行整改，包含支架起伏偏差大，立柱

不垂直及柱墩偏位不正。

4、柱墩运输进场一车，总计进场 3302 个，进场 98%，现场施工

人员共计 10 人。

5、测量放线完成；混凝土浇筑全部完成；支架檩条全部进场；组

件全部进场；逆变器全部进场；其他工程材料未进场。
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本日现场监理人员 孟文伟

记录人:孟文伟 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:




