
监监 理理 日日 志志
日期：2017年 05月 20日 天气： 晴

星期：星期六 气温：19°~29°c

工程名称: 苏州乐轩 2.0184MWp分布式光伏电站项目

监

理

工

作

情

况

1、组件支架安装监理检查，检查发现个别组串螺栓未拧紧；组件检查发现个

别组件中压有间隙，压块未压实，整改完成并要求之后按照设计规范及现

场要求进行支架及组件安装工作。

2、桥架支架制作安装，监理检查。

3、电缆桥架安装，监理检查。

4、组件接插电缆，监理检查。

5、屋面清理监理检查，未清理干净，要求施工单位仔细清理。

施

工

情

况

施工单位 施工内容及进度

上

海

久

能

1、施工单位进行 1#、2#房屋面组件，安装完成总量的 55%，3#

房屋面组件，安装完成总量的 20%，（全部完成）,5#房屋

面组件，安装完成总量的 25%，累计完成 100%。

2、桥架门字型支架制作，支架带线安装。

3、电缆桥架安装，现场施工人员共计 18 人。

4、组件接插电缆线。

5、屋面垃圾清理，废托盘及包装纸盒清理出场。

6、柱墩吊装完成，支架柱墩分散全部完成，柱墩就位完成 100%，

支架安装完成总量的 100%。混凝土浇筑全部完成，支架檩条全部进场，

压块全部进场，组件全部进场，逆变器全部进场（需确定更换时间），

柱墩全部进场完成，柱墩吊装完成 100%，MC4 接头已到场 800 套，1*4mm

²电缆到场 2 盘计 6000 米，电缆已全部进场，5 台并网柜全部到场，

小接地螺栓到场，桥架及电缆桥架支架吊装完成，交流汇流箱进场，

其他工程材料未进场。
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本日现场监理人员 孟文伟

记录人:孟文伟 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:






