
监监  理理  日日  志志 

日期：2017 年 05 月 21 日                               天气： 多云  

星期：星期日                                           气温：19°~29°c  

工程名称:  苏州乐轩 2.0184MWp 分布式光伏电站项目 
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1、 电缆桥架安装，监理检查，检查发现个别桥架安装不顺直，要求施工单位

整改，现场已整改到位。 

2、 组件接插电缆线，监理检查。 

3、 光伏 1*4 电缆敷设，要求施工单位注意施放顺序，不能划伤电缆外皮绝缘

层。 
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4、 电缆桥架安装，安装完成 20%。 

5、 组件接插电缆线，完成 30%。 

6、 光伏 1*4 电缆敷设，现场施工人员共计 16 人。 

    4、混凝土浇筑全部完成，柱墩吊装全部完成，柱墩就位全部完成，

组件支架安装完成，组件全部安装完成。支架檩条全部进场，压块全

部进场，组件全部进场，逆变器全部进场（需确定更换时间），柱墩全

部进场完成，MC4 接头已到场 800 套，1*4mm²电缆到场 2 盘计 6000 米，

电缆全部进场，5 台并网柜全部到场，小接地螺栓到场，交流汇流箱

进场完成，其他工程材料未进场。 
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本日现场监理人员 孟文伟 

记录人:孟文伟 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 

 

 

 

 

 







 


