
监监 理理 日日 志志
日期：2017年 05月 23日 天气： 中雨

星期：星期二 气温：20°~25°c

工程名称: 苏州乐轩 2.0184MWp分布式光伏电站项目

监

理

工

作

情

况

1、下雨未施工，整理监理资料。

施

工

情

况

施工单位 施工内容及进度

上

海

久

能

1、下雨未施工。

2、混凝土浇筑全部完成，柱墩吊装完成，柱墩就位完成，组件支

安装全部完成，组件安装全部完成。支架材料全部进场，组件全部进

场，逆变器已运送出厂（更换时间预计本月 28 号左右），柱墩全部进

场完成，柱墩吊装完成 100%，MC4 接头已到场 800 套，1*4mm²电缆到

场 2盘计 6000 米，电缆已全部进场，5台并网柜全部到场，小接地螺

栓到场，桥架及电缆桥架支架吊装完成，交流汇流箱进场，其他工程

材料未进场。

其

它

事

项

本日现场监理人员 孟文伟

记录人:孟文伟 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:


